

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési ág Kistérség,
Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:**
Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

48

Príloha č. 1 súťažných podkladov
Zmluva na predmet zákazky č. EP/10/2014

na č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“) na zhotovenie stavby
„**Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby**“

(ďalej len „**Dielo**“)

Názov: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno-Tőkési ág Kistérség

Sídlo: Dunajskostredská č.153, 929 01 Malé Dvorníky

Zastúpený: Ing. Zoltán Marczell, predseda

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Marczell Zoltán

IČO: 37 985 001

DIČ: 2021983007

Bankové spojenie: VUB Banka a.s.

Číslo účtu: 3026832255/0200

Tel:

Fax:

E.mail:

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Názov: EKOM PLUS, s. r. o.

Sídlo: Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Zastúpený: Ing. Ernest Szomolai

IČO: 36236403

IČ DPH: SK2020197476

Obchodný register: Okresný súd Trnava, odd. Sro, vl. č. 11948/T

Bankové spojenie: TATRA banka, a. s.

Číslo účtu: 2628210766/1100, IBAN/SWIFT : SK8011000000002628210766/TATRSKBX

Tel: 031 5524361

Fax: 031 5528795

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

I.

Preambula

1. **Objednávateľ** vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uskutočnenie predmetnej zákazky bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.252/2013, dňa **23.12.2013, pod značkou 20247-WYP.**

2. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že predmet zmluvy je spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených **Objednávateľovi** z fondov EÚ v zmysle platných predpisov, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007 - 2013,

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési ág Kistérség,
Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:**
Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

49

identifikačné číslo opatrenia: HUSK/1101/2.3.1, názov projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby/Kerékpárutak határok nélkül - az építés 1.fázisa.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s právoplatným stavebným povolením na uskutočnenie stavby a za podmienok stanovených v tejto zmluve a na základe projektovej dokumentácie stavby, dokladov a dokumentácie k stavbe a ďalšie činnosti súvisiace s predmetom Diela.

Dielom podľa tejto zmluvy je výstavba a značenie 1. etapy cyklotrás vedúcich po území mikroregiónu Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség, konkrétne po katastrálnych územiach obcí Topolníky, Trhová Hradská, Horné Mýto, Ohrady, Veľké Dvorníky a Malé Dvorníky. Z hľadiska zloženia ide na týchto úsekoch o kombináciu stavaných - asfaltových cyklotrás, cyklotrás zo zámkovej dlažby a cyklotrás značených tabuľami.

3. Predmet Diela nezahŕňa kolaudáciu diela, ktorú zabezpečuje objednávateľ.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v článku IV., a to podľa platobných podmienok upravených v článku V. tejto zmluvy a poskytne Zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela (ďalej len „prác“) si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi dodanými Objednávateľom.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu.

7. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa zmluvy, s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných Objednávateľom (napr. pri zmene projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

8. Zhotoviteľ je povinný vykonať aj také činnosti, ktoré nie sú uvedené medzi vyššie uvedenými činnosťami, ale ktoré podmieňujú získanie potrebných povolení pre zahájenie výstavby.

III.

Lehoty plnenia

1. Lehota na vykonanie Diela je do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 31.07.2014.

Zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do 15 dní po obdržaní Výzvy na začatie prác doručenej Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko najneskôr do odovzdania stavby Objednávateľovi.

2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

a. vis major (vyššia moc),

- zastavenie prác z dôvodu, na ktorom nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ (archeologický nález, zemetrasenie, vojna, záplavy, štrajk a pod.).

- zrušenie právoplatnosti stavebných povolení pred začatím výstavby, resp. v priebehu výstavby, prerušenie výstavby orgánmi stavebnej správy, resp. súdom Slovenskej republiky a pod.

b. v prípade zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov Objednávateľa,

c. v prípade omeškania z dôvodov na strane Objednávateľa,

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség,

Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:**

Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

d. v prípade navyše prác,
e. vydaných rozhodnutí vládnych alebo miestnych správnych orgánov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa,
f. nedostatku finančných prostriedkov Objednávateľa.

Predĺžené lehoty plnenia sa určujú podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podrobný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty predmetného Diela vychádzajúci z predbežného harmonogramu prác, ktorý bol súčasťou ponuky Zhotoviteľa a bude zohľadňovať klimatické podmienky, geologické a hydrogeologické podmienky (hladiny podzemných vôd) v predmetnej oblasti. Harmonogram prác musí byť spracovaný tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu zhotovovaných častí Diela vrátane predpokladaných dátumov ukončovania jednotlivých častí Diela.

4. Ak predložený postup prác nezodpovedá požiadavkám tejto zmluvy a bude zrejmé, že Dielo sa podľa predloženého harmonogramu nebude dať v zmluvných termínoch ukončiť, je Zhotoviteľ povinný na základe pokynu stavebného dozoru alebo Objednávateľa harmonogram prepracovať tak, aby bol plne v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ predloží harmonogram aj v elektronickej forme.

IV.

Cena Diela

1. Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vo forme zmluvnej ceny a vychádza z výsledku vyhodnotenia ponúk vo verejnej súťaži; a to vo výške:

Cena bez DPH: 591.221,63 Eur

(slovom: päťstodeväťdesiatjedtisíc dvestodvadsaťjeden Eur a šesťdesiattri centov bez DPH)

DPH 20 % 118.244,33 Eur

Cena celkom s DPH: 709.465,96 Eur

2. Zmluvná cena je zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“), projektovej dokumentácie stavby a ostatných častí súťažných podkladov. Náklady na položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ ocenil nulovou hodnotou, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Jednotkové ceny zostávajú platné aj v prípade, že Objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie alebo zúženie predmetu zmluvy. Ceny a sadzby uvedené v rozpočte zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách vrátane všetkých nákladov a výdavkov ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela. Má sa za to, že ak niektoré práce alebo dodávky sú popísané v textovej časti alebo sú obsahom výkresovej časti projektovej dokumentácie stavby, pritom výkaz výmer neobsahuje položku pre takéto práce alebo dodávky, Zhotoviteľ ich má zahrnuté v cene predmetného stavebného objektu.

3. V cene uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady, súvisiace so zhotovením diela a primeraný zisk zhotoviteľa, okrem iného aj náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie diela, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu.

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:** Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri realizácii diela za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.

4. K cene uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:

a. v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania stavebným dozorom,

b. v prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom,

c. v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela,

d. pri zmene zákonnej sadzby DPH,

e. pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí Zhotoviteľ osobitne v rozpočte upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí Zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu Diela,

f. pri zmene termínu z dôvodov na strane Objednávateľa, pričom cena môže byť upravená len o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

g. v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a podobne) Objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľnej celkovej ročnej inflácie o viac ako 5 %, ktorej výška je vyhlasovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

5. Postup úpravy zmluvnej ceny bude nasledovný: 5.1 Každá zmena rozpočtu (okrem zmien rozpočtu vyvolaných premeraním vykonaných prác stavebným dozorom) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a stavebného dozoru, prípadne inými účastníkmi výstavby (hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet a pod.).

5.2 V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:

a. rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,

b. rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,

c. položkovito ocenený výkaz výmer navyše prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

d. položkovitý odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

e. sprievodnú správu,

f. kópiu zápisov zo stavebného resp. montážneho denníka,

g. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.

6. Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať ceny z pôvodného rozpočtu. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:

a. s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;

b. s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési ág Kistérség,

Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:**

Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

7. Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých objektov stavebnému dozoru na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 10 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany stavebného dozoru i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny.

8. Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k zmluve v súlade s vyššie uvedeným postupom.

9. Objednávateľom podpísaný dodatok k zmluve týkajúci sa zmeny ceny u príslušného objektu, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných prác, pričom Zhotoviteľ na samostatných listoch bude uvádzať vykonané práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

10. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte bez podpísaného dodatku k zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu.

V.

Platobné podmienky

1. Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená Zhotoviteľom a preukázateľne doručená objednávateľovi. Fakturované môže byť len skutočne vykonané dielo. Platba bude vykonaná výlučne bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre.

2. Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi vystaví a preukázateľne doručí objednávateľovi faktúru. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 10.-tich pracovných dní po podpise tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy 10% ceny diela bez DPH. Tieto prostriedky na účte objednávateľa sa budú používať ako zádržné, a budú uvoľnené do 10.-tich dní po odsúhlasení a prevzatí diela objednávateľom a podpísaní Preberacieho protokolu.

4. Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a číslo bankového účtu uvedené v článku I. tejto zmluvy.

5. Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy (ďalej aj „faktúra“) nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 6 tohto článku zmluvy začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry.

6. Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 60 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.

7. Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote uvedenej v bode 6 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň.

8. V prípade potreby navyiac prác sa za navyiac práce považujú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie predmetu zmluvy sa zistí až po uzavretí zmluvy. Tieto práce budú

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:** Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

ocenené zhotoviteľom a predložené objednávateľovi na schválenie. Ocenené navyiac práce písomne schválené objednávateľom budú zrealizované až po uzavretí písomného dodatku k tejto zmluve v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v opačnom prípade uskutočnené navyiac práce vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré mu objednávateľ nie je povinný uhradiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, v ktorých by okamžitým nezrealizovaním navyiac prác došlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo by došlo ku škodám na majetku alebo na životnom prostredí. Následne bude uzatvorený písomný dodatok k tejto zmluve.

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení za daňovú povinnosť zhotoviteľa vzniknutú z DPH, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi fakturoval k cene podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému finančnému úradu do určenej lehoty splatnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť.

10. Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v prípade, že zhotoviteľ je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia. Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený zadržať DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým zhotoviteľ nepreukáže opak.

VI.

Odovzdanie a preberanie Staveniska

1. Prístup na stavenisko má zhotoviteľ zabezpečený nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy avšak začať akékoľvek práce na Diele môže začať až po obdržaní Výzvy na začatie prác bezodkladne doručenej objednávateľom pričom stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdané na základe písomného preberacieho protokolu. Pred začatím prác na jednotlivých objektoch je zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.

2. Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

3. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

4. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

VII.

Spôsob a podmienky vykonania Diela

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:** Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

1. Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov súhlas, k umiestneniu informačných tabúl, povolenia k zvláštne užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Pred začatím výkopových prác Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom oznámi príslušnému úradu plánovaný termín a rozsah vykonávaných prác v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu a o náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor. V prípade, ak archeologický nález spôsobí prerušenie prác na diele, má Zhotoviteľ nárok na predĺženie lehoty výstavby o dobu, po ktorú boli práce prerušené.

3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.

4. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.


5. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

6. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sietach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

7. Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:

- a. na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
- b. na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
- c. na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
- d. na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:** Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.



V uvedených prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami článku IV. zmluvy. Stavebný dozor pritom takýmto pokynom nesmie meniť účel a ciele Projektu definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má Objednávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

8 Ak považuje Zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené navyše náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.

9. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne týždenne za účasti zainteresovaných osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

11. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch (úplné znenie zákona č. 90/1998 Z.z.).

12. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:** Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

13. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru.

Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju Stavebný dozor nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.

14. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

15. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuva Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.

16. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytýčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho dodávateľmi, resp. subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.

17. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa riadneho odovzdania predmetu zmluvy alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia predmetu zmluvy alebo príslušnej časti Objednávateľom podľa článku VIII. tejto zmluvy. 18. Škody preukázane spôsobené Zhotoviteľom realizáciou predmetného Diela mimo staveniska a vzniknuté na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb znáša v prípade preukázania zhotoviteľ.

19. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii predmetu zmluvy a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.

20. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške.

21. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. (Stavebný zákon) v aktuálnom znení v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre stavebný dozor. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tókési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:** Cyklotrasa bez hraníc - 1. etapa výstavby.



doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

22. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, resp. ním poverená osoba. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor, autorský dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a nimi prizvané osoby. Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.

23. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

24. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä zákon č. 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, zabezpečiť ku dňu začatia stavebných prác techniku BoZP s platným oprávnením na vydávanie predmetnej činnosti. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj Stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe a uvedené v stavebnom denníku.

25. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní po obdržaní Výzvy na začatie prác doručiť Objednávateľom vypracovať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a odovzdať ho Objednávateľovi.

26. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie stavebných prác dodržiavať „Technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, časť 6. Hutnené asfaltové zmesi“

s účinnosťou od 1.6.2010, pričom vzdialenosť miesta uskutočňovania stavebných prác od obalovacej súpravy nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. Vzdialenosti a časové vyjadrenie bude pre účely tohto bodu posudzované podľa portálu <http://maps.google.sk>. Začiatok a koniec posudzovanej vzdialenosti bude v mieste výroby obalenej zmesi do miesta najbližšieho začiatku úseku, na ktorom sa realizujú v tom čase stavebné práce. 27. Zhotoviteľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy:

Ivan Matus, č. tel.: +421 903707246

Csaba Karácsony +421 903039050

Objednávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení kontrolovať vykonávanie diela, preberať dielo alebo ucelené časti diela, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa, sledovať termíny odstránenia väd a nedorobkov a rokovať vo veciach technických:

..... č. tel.: +421

..... č. tel.: +421

Stavebného dozoru je oprávnený ustanoviť Objednávateľ.

Zmeny v zodpovedných osobách, je každá zmluvná strana povinná nahlásiť druhej zmluvnej strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena nie je podmienená uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve.

VIII.

Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoláva stavebný dozor. Dátum a čas preberacieho konania stavebný dozor je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 7 kalendárnych dní vopred.

2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi (ak sa uplatňuje) a) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tókesi ág Kistérség,

Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:**

Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

- b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
- c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác
- d) správu o východiskovej odbornej prehliadke, odbornej skúške elektrických zariadení v slovenskom jazyku
- e) záznam o zaučení obsluhy
- f) stavebný denník
- g) plán užívania verejnej práce

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

3. O odovzdaní a prevzatí Diela, sa spíše Preberací protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v stavebnom povolení a v projektovej dokumentácii,
- b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí Diela, pričom povinnými osobami sú najmä stavbyvedúci, stavebný dozor, zodpovedný projektant a projektový manažér objednávateľa, Objednávateľ,
- c) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
- d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
- e) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
- f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
- g) miesto a čas preberacieho konania,
- h) podpisy zúčastnených osôb.

4. Objednávateľ má povinnosť, prevziať dielo aj s vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto sami o sebe, ani v spojení s inými, nebránia jeho užívaniu.

Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky zistené vady, nedorobky a nedostatky.

5. O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu prináleží od začiatku zhotovovania diela Objednávateľovi.

7. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele prechádza na Objednávateľa až dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela ako celku Objednávateľovi.

IX.

Záruka za Dielo a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

2. Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť od dátumu vystavenia Preberacieho protokolu na Dielo.

3. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, resp. časti Diela, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom podpisu Preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zákonníka - záväzok

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:** Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

Zhotoviteľ'a je splnený riadne až dňom odstránením všetkých vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole).

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania, a za vady vzniknuté počas záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením povinností zhotoviteľ'om. Ak Objednávateľ prevezme práce so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľ'a, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto vád.

5. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľ'ovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo čo ich mohol zistiť.

6. Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí Zhotoviteľ'ovi primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ' je povinný odstrániť vadu najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia Objednávateľ'a, ak je to technologicky možné. Ak Zhotoviteľ' neodstráni niektorú z vád uvedených v oznámení vád v určenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objednávateľ' je oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľ'a, pričom je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v tejto zmluve. Právo Objednávateľ'a na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie vád Zhotoviteľ'om tým nie je dotknuté.

7. Zhotoviteľ' sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je vo výške zmluvnej ceny. Zhotoviteľ' do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloží Objednávateľ'ovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ' povinný udržiavať do dátumu odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ' v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktoré sú príchítateľné Zhotoviteľ'ovi.

8. Zhotoviteľ' je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny po dobu výstavby do odovzdania a prevzatia diela Objednávateľ'om pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.

9. Zhotoviteľ' je povinný oznámiť Objednávateľ'ovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľ'a o spôsobe riešenia poistnej udalosti.

10. Zhotoviteľ' je povinný na požiadanie Objednávateľ'a predložiť Objednávateľ'ovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ' poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto zmluvou alebo nepredloží Objednávateľ'ovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ' v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené si uplatniť u Zhotoviteľ'a.

11. Poistenie podľa bodov 8 až 11 tohto článku zmluvy musí kryť:

a) Objednávateľ'a a Zhotoviteľ'a proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela alebo časti Diela,

b) Zhotoviteľ'a za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokolvek majetku (iného než Diela), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.

c) Zhotoviteľ'a za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich z realizácie tejto zmluvy.

X. Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tókési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:** Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny diela bez DPH, uvedenej v článku IV tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

. Právo Objednávateľa na náhradu škody zaplatením zmluvnej pokuty nie je tým dotknuté.

2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa. Ak lehota nebude určená, tak je povinný v plnej výške nahradiť škodu, resp. uhradiť sankciu a zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa.

3. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote podľa tejto zmluvy je 500 EUR za každý začatý deň omeškania.

4. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd počas záručnej doby v termíne určenom Objednávateľom alebo v dohodnutom termíne je 500 EUR jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.

5. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XI.

Riešenie sporov

1. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

2. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky., Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

XII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia zo strany Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce odsúhlasené stavebným dozorom a náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s realizáciou Diela do dňa odstúpenia od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy a poveriť ich realizáciou tretie osoby z nasledovných dôvodov:

3.1. Zhotoviteľ je z dôvodov na jeho strane v omeškaní s plnením termínov alebo medzitermínov uvedených v Harmonograme prác alebo v tejto zmluve o viac ako 30 dní,

3.2. ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite v súlade s touto zmluvou, **Verejný obstarávateľ**: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tókési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky**: Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

- 3.3. ak Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti podľa bodu 27 článku VII. tejto zmluvy, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia,
- 3.4. ak Zhotoviteľ opakovane zanedbáva niektorú povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa predmetu zmluvy,
- 3.5. bol na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v likvidácii, bol proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
4. Dôvody odstúpenia od zmluvy alebo odobratia časti prác uvedené v bode 3 tohto článku zmluvy sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle článku II. tejto zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, vo výške ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.,
6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
8. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
9. Náklady vynaložené ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a všetky jej prípadné dodatky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Ak je Zhotoviteľom skupina dodávateľov, t. j. skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči Objednávateľovi spoločne:

- tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu zmluvy,
- tieto osoby ustanovia a oznámia Objednávateľovi vedúceho člena skupiny, ktorý má právnu subjektivitu a bude oprávnený na komunikáciu s Objednávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov počas celej doby trvania zmluvy,
- Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie počas celej doby trvania zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má Objednávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku,

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:** Cyklotrasa bez hraníc - 1. etapa výstavby.

a to oprávnenými osobami v zmysle článku 2, ods. 16 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok ku zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, kontroly na mieste (t. j. v mieste vykonávania diela) sú:

- a. poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
- b. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- e. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
- f. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.

Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi.

4. Zmluvné strany nesmú postúpiť na tretiu osobu pohľadávky vzniknuté podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa väd predmetu zmluvy, záručnej doby, zádržného, nárokov na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa článku XII. tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručенú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy.

6. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch pričom Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy, z ktorých každý má platnosť originálu.

7. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú súčasťou tejto zmluvy a v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľovi adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúcom oznámenie o zverejnení zmluvy.

9. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do nadobudnutia účinnosti zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou.

10. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.



Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési ág Kistérség,
Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:**
Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

V Malých Dvorníkoch, dňa : 07.04.2014

V Dunajskej Strede, dňa : 07.04.2014




Za objednávateľa:

Mikroregión Klátovské rameno

EKOM PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ©
IČO: 0036236403, IČ DPH: SK20197476
OS TRNAVA vl. č.: 11948/T

Za zhotoviteľa:



EKOM PLUS, s.r.o.

Ing. Ernest Szomolai - konateľ

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Cyklotrasa bez hraníc	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		I. Matus	10.01.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0


Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 591 221,63	8 Práca nadčas	13 Zariadenie staveniska
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy
4 Montáž	11	16 Prevádzkové vplyvy
5 "M" Dodávky		17 Ostatné
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) 591 221,63	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ



Dátum a podpis

Zhotoviteľ



Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41 ⑥
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA vI.č.: 11948/T


Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	591 221,63
24 20 % 0,00 DPH	
25 20 % 591 221,63 DPH	118 244,33
26 Cena s DPH (r. 23-25)	709 465,96

E Prípochty a odpochty

27 Dodávky objednávateľa	
28 Kízavá doložka	
29 Zvýhodnenie + -	



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: **Cyklotrasa bez hranic** Dátum: 10.1.2014
Objednávateľ: **Združenie obcí mikroreg. Kľátovské rameno** Projektant:
Zhotoviteľ: **EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda** Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	4	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
Kľátovské rameno					
202 01	Ohrady - Trhová Hradská úsek 2	44 377,86	0,00	8 875,57	53 253,44
204 01	Cesta Malé - Veľké Dvorníky	37 316,90	0,00	7 463,38	44 780,28
204 03	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Malé Dvorníky	44 786,94	0,00	8 957,39	53 744,33
205 01	Cesta Dvorníky - Orady úsek 2	76 246,83	0,00	15 249,37	91 496,20
205 05	Cesta Ohrady - Trhová Hradská úsek 1	97 929,87	0,00	19 585,97	117 515,84
206 01	Cesta Trhová Hradská - Topolníky úsek 2	57 422,29	0,00	11 484,46	68 906,74
207 01	Cesta Ohrady - Trhová Hradská úsek 3	22 306,25	0,00	4 461,25	26 767,49
207 06	Cesta Trhová Hradská - Topolníky	78 819,71	0,00	15 763,94	94 583,65
208 01	Cesta Malé - Veľké Dvorníky	39 391,31	0,00	7 878,26	47 269,58
208 06	Cesta Dvorníky - Orady úsek 1	92 623,67	0,00	18 524,73	111 148,41
	Celkom	591 221,63	0,00	118 244,33	709 465,96

EKOM PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197475
OS TRNAVA vl. č.: 11948/T



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Cesta Ohrady-Trhová Hradská úsek 2.	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
202-01		10.01.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 300,50	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 44 077,36	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 44 377,86	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 44 377,86
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
		25	20 % 44 377,86 DPH 8 875,57
		26	Cena s DPH (r. 23-25) 53 253,43
Dátum a popis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + - 0,00

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA v.l.č.: 11948/T

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Cesta Ohrady-Trhová Hradská úsek 2.
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda
 Dátum: 10.1.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D	D	1		Práce a dodávky HSV				44 377,864	
Zemné práce									
1	K	231	112101136	Vyrúbanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 500 mm a premiestnenie	ks	12,000	14,500	174,000	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 500 mm vrátane násypu a zhutnenia	ks	12,000	15,400	184,800	20,0
3	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 5000 m a do 10000 m3	m3	476,000	0,850	404,600	20,0
4	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	476,000	2,050	975,800	20,0
5	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 500,000	0,280	700,000	20,0
6	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	12,000	1,450	17,400	20,0
7	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	12,000	1,450	17,400	20,0
8	M	MAT	0266045100	Borevka - Juniperus chinensis Hetzii. d80 - 100 cm	ks	12,000	17 500	210 000	20,0
9	K	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	36,000	0,450	16,200	20,0
10	M	MAT	0521742000	Tyčka ihličnanová tr. 2. dĺžky 3-4m bez kôry	ks	18 000	1 250	22 500	20,0
D 5 Komunikácie									
11	K	221	561243811	Zhotovenie cement. stabilizácie hr.120 mm SC III	m2	1 825,000	6,990	12 756,750	20,0
12	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	1 950,000	4,500	8 775,000	20,0
13	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	165,000	3,410	562,650	20,0
14	K	221	569251111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zadržní	m2	165,000	3,280	541,200	20,0
15	K	221	573111111	Postrek asfaltový , spojovací, v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 825,000	0,350	638,750	20,0
16	K	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení stredozrný ACo 11-II hr. 50mm	m2	1 825,000	7,900	14 417,500	20,0
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
17	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	2,000	15,350	30,700	20,0

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197477
 OS TRNAVA tel.č. 11948/T

Handwritten signature

18	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	2,000	0,500	1,000	20,0
19	K	221	9140011111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	2,000	4,000	20,0
20	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	2,000	34,000	68,000	20,0
21	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	810,000	0,850	688,500	20,0
			D 99	Presun hmôt HSV				3 171,114	
22	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 281,377	1,390	3 171,114	20,0
				Celkom				<u>44 377,864</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Cesta Malé-Veľké Dvorníky	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	204-01		10.01.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	3 130,23	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	34 186,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	37 316,90	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ



Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ



Pečiatka

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA vl.č.: 11948/T

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	37 316,90
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 37 316,90 DPH	7 463,38
26	Cena s DPH (r. 23-25)	44 780,28

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány, Mikroregión Klátovské rameno
Objekt: Cesta Malé-Velké Dvorníky
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno
Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda
Dátum: 10.1.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				37 316,900	
D		1		Zemné práce				2 790,013	
1	K	231	112101136	Vyrúbanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 500 mm a premiestnenie	ks	20,000	14,500	290,000	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 500 mm vrátane násypu a zhutnenia	ks	20,000	15,400	308,000	20,0
3	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 5000 m a do 10000 m3	m3	428,610	0,850	364,319	20,0
4	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	428,550	2,050	878,528	20,0
5	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 680,950	0,280	470,666	20,0
6	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	20,000	1,450	29,000	20,0
7	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	20,000	1,450	29,000	20,0
8	M	MAT	0266045100	Borievka - Juniperus chinensis Hetzii, d80 - 100 cm	ks	20,000	17,800	356,000	20,0
9	K	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	60,000	0,450	27,000	20,0
10	M	MAT	0521742000	Tyčka ihličnanova tr. 2, dĺžky 3-4m bez kóry	ks	30,000	1,250	37,500	20,0
D		3		Zvislé a kompletné konštrukcie				3 805,500	
11	K	312	348942111	Zábradlie ocelové osadené do bloku z betónu prostého z dvoch vodorov.rúrok	m	59,000	64,500	3 805,500	20,0
D		5		Komunikácie				19 715,000	
12	K	221	561233811	Zhotovenie cement. stabiliz. hr.100 mm , SC III	m2	205,000	5,990	1 227,950	20,0
13	K	221	561243811	Zhotovenie cement. stabiliz. hr.120 mm , SC III	m2	735,000	6,990	5 137,650	20,0
14	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	772,000	4,500	3 474,000	20,0
15	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm	m2	205,000	0,990	202,950	20,0
16	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	100,000	3,410	341,000	20,0
17	K	221	569251111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zatravnenia	m2	100,000	3,280	328,000	20,0

EKOM PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA vl.č.: 11948/T

handwritten signature

18	K	221	573111111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm	m2	735,000	0,350	257,250	20,0
19	K	221	577141222	Dodávka a montáž zámkovej dlažby hr.6cm s obrubníkom pre peších	m2	735,000	7,900	5 806,500	20,0
20	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,200	144,000	20,0
21	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	185,000	7,200	1 332,000	20,0
22	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok) a obrubník	m2	215 250	6,800	1 463,700	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 796,762	
23	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	29,000	20,000	580,000	20,0
24	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	19,000	0,500	9,500	20,0
25	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	10,000	20,000	200,000	20,0
26	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	19,000	2,000	38,000	20,0
27	K	221	914001111	Priemiestnenie, posun zvislej dopravnej značky na stĺpiku	ks	3,000	5,100	15,300	20,0
28	K	221	914001111	Príplatok za značku	ks	1,000	2,600	2,600	20,0
29	M	MAT	4044522600	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A 16	ks	2,000	35,800	71,600	20,0
30	M	MAT	40445415001	Značka dopravná prikazová reflexná AI C18	ks	3,000	43 500	130,500	20,0
31	M	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná AI IP7	ks	2,000	27,600	55,200	20,0
32	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	4,000	35,000	140,000	20,0
33	M	MAT	4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	3,000	44,000	132,000	20,0
34	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4a	ks	15,000	30,200	453,000	20,0
35	M	MAT	4044551200	Značka dopravná prikazová reflexná Fe P1	ks	2,000	39,800	79,600	20,0
36	M	MAT	4044535400	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B2	ks	1,000	43,800	43,800	20,0
37	M	MAT	40445762001	Tabuľky dopravné dodatkové E 10	ks	1,000	26,529	26,529	20,0
38	M	MAT	40445605001	Značka dopravná informačná reflexná AI IP6	ks	2,000	26,900	53,800	20,0
39	M	MAT	4044541600	Značka dopravná prikazová reflexná AI C12	ks	2,000	43 500	87,000	20,0
40	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	413,000	0,850	351,050	20,0
41	K	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	4,000	1,700	6,800	20,0
42	K	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm, farebné	m	6,000	3,630	21,780	20,0
43	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	9,000	6,000	54,000	20,0
44	K	221	966005111	Rozobratie a DM nového ocele. zábradlia s betónovými pätkami 0,035 t	m	85,000	13,400	1 139,000	20,0
45	K	013	979081111	Rozbúranie a odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	534,650	4,000	2 138,600	20,0
46	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 158,350	0,180	1 828,503	20,0
47	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	534,650	4,000	2 138,600	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				1 209,625	
48	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	870,234	1,390	1 209,625	20,0
				Celkom				37 316,900	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Malé Dvorníky	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	204-03		10.01.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 12 973,87	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 31 813,07	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 44 786,94	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka Pečiatka		D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka Pečiatka		24	20 % 0,00 DPH 0,00
				25	20 % 44 786,94 DPH 8 957,39
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Cena s DPH (r. 23-25) 53 744,33	
				E Prípochty a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Kízavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnenie + - 0,00

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA v.l.č.: 11948/T

handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
Objekt: Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Malé Dvorníky
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno
Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda
Dátum: 10.1.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				44 786,944	
D		1		Zemné práce				2 971,600	
1	K	231	112101136	Vyrúbanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 600 mm a premiestnenie	ks	24,000	14,500	348,000	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 500 mm vrátane násypu a zhutnenia	ks	24,000	15,400	369,600	20,0
3	K	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	300,000	0,800	240,000	20,0
4	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, 0,22500t	m ²	150,000	2,950	442,500	20,0
5	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 5000 m a do 10000 m ³	m ³	245,000	0,850	208,250	20,0
6	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m ³	m ³	245,000	2,050	502,250	20,0
7	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 050,000	0,280	294,000	20,0
8	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	24,000	1,450	34,800	20,0
9	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	24,000	1,450	34,800	20,0
10	M	MAT	0266045100	Borievka - Juniperus chinensis Hetzil. d80 - 100 cm	ks	24 000	17 500	420 000	20,0
11	K	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	72,000	0,450	32,400	20,0
12	M	MAT	0521742000	Tyčka ihličňanová tr. 2. dĺžky 3-4m bez kóry	ks	36 000	1 250	45 000	20,0
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				774,000	
13	K	312	348942111	Zábradlie ocelové osadené do bloku z betónu prostého z dvoch vodorov.rúrok	m	12,000	64,500	774,000	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				4 500,000	
14	K	312	451571223	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 150 do 200 mm	m ²	1 000,000	4,500	4 500,000	20,0
	D	5		Komunikácie				21 926,500	
15	K	221	561233811	Zhotovenie cement.stabilizácie SC III hr.100 mm	m ²	950,000	5,990	5 690,500	20,0
16	K	221	564801112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m ²	950,000	0,990	940,500	20,0
17	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m ²	250,000	3,410	852,500	20,0

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236400 IČ DPH: SK202019747
 OS TRNAVA VI.Š. 11948/T

18	K	221	5692511111	Dospávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zatravnenia	m2	250,000	3,280	820,000	20,0
19	K	221	596911111	Kladienie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,200	144,000	20,0
20	K	221	596911112	Kladienie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	930,000	7,200	6 696,000	20,0
21	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm sivá (základný prvok)	m2	997 500	6.800	6 783,000	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 148,566	
22	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	41,000	20,000	820,000	20,0
23	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	28,000	0,500	14,000	20,0
24	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	14,000	20,000	280,000	20,0
25	K	221	9140011111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	28,000	2,000	56,000	20,0
26	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	6,000	35,010	210,060	20,0
27	M	MAT	4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	5,000	44,000	220,000	20,0
28	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	22,000	26,900	591,800	20,0
29	M	MAT	40445605001	Značka dopravná informačná reflexná Al IP6	ks	6,000	35,300	211,800	20,0
30	M	MAT	40445403001a	Značka dopravná prikazová reflexná Al C18 zmenšená	ks	8,000	35,300	282,400	20,0
31	M	MAT	4044541600a	Značka dopravná prikazová reflexná Al C12 zmenšená	ks	8,000	35,300	282,400	20,0
32	M	MAT	40445762001a	Tabuľky dopravné dodatkové E 10 zmenšená	ks	8,000	16,600	132,800	20,0
33	M	MAT	4044535400a	Značka dopravná zakazová reflexná Fe B2 zmenšená	ks	4,000	35,300	141,200	20,0
34	M	MAT	4044560100a	Značka dopravná informačná reflexná Al IP3b zmenšená	ks	4,000	29,800	119,200	20,0
35	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopdiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	48,000	6,000	288,000	20,0
36	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 070,000	3,990	4 269,300	20,0
37	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm. farba sivá	ks	1 123,500	1 900	2 134 650	20,0
38	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového na ležato s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	40,000	5,900	236,000	20,0
39	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový so skosením	ks	42,000	5,100	214,200	20,0
40	K	221	917831504	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm - jednotlivo	ks	133,333	1,000	133,333	20,0
41	M	MAT	5922923300	Premac doplnky palisady 90 x 18 x 18 x 90 cm farba sivá	ks	152,950	7,750	1 185 363	20,0
42	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	104,250	5,200	542,100	20,0
43	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 980,750	0,180	356,535	20,0
44	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	104,250	4,100	427,425	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				1 466,278	
45	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 054,876	1,390	1 466,278	20,0
				Celkom				44 786,944	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Cesta Dvorníky - Ohrady úsek 2.	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
205-01		10.01.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 881,49	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 75 365,34	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 76 246,83	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 Pečiatka TRNAVA MČO 11948/T

D Celkové náklady		E Prípochty a odpochty	
23	Súčet 7, 12, 19-22	27	Dodávky objednávateľa
	76 246,83		0,00
24	20 % 0,00 DPH	28	Kízavá doložka
	0,00		0,00
25	20 % 76 246,83 DPH	29	Zvýhodnenie + -
	15 249,37		0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		
	91 496,20		

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Cesta Dvorníky - Ohrady úsek 2.
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda
 Dátum: 10.1.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				76 246,830	
D		1		Zemné práce				7 339,625	
1	K	231	112101136	Vyrúbanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 500 mm a premiestnenie	ks	21,000	14,500	304,500	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 500 mm vrátane násypu a zhutnenia	ks	21,000	15,400	323,400	20,0
3	K	221	1131072221	Búranie nespevnenej krajnice hr. 0,5m	m	2,000	35,500	71,000	20,0
4	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 5000 m a do 10000 m3	m3	1 260,000	0,900	1 134,000	20,0
5	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	1 260,000	2,050	2 583,000	20,0
6	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 450,000	0,990	2 425,500	20,0
7	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	21,000	1,500	31,500	20,0
8	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	21,000	1,500	31,500	20,0
9	M	MAT	0266045100	Borievka - Juniperus chinensis Hetzii, d80 - 100 cm	ks	21,000	17,500	367,500	20,0
10	K	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	63,000	0,450	28,350	20,0
11	M	MAT	0521742000	Tyčka ihličňanová tr. 2, dĺžky 3-4m bez kôry	ks	31,500	1 250	39,375	20,0
	D		5	Komunikácie				63 145,030	
12	K	221	561243811	Zhotovenie cement.stabilizácie hr.120 mm SC III	m2	2 950,000	6,990	20 620,500	20,0
13	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	3 100,000	4,600	14 260,000	20,0
14	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	587,000	3,410	2 001,670	20,0
15	K	221	5692511111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zatravnenia	m2	587,000	3,280	1 925,360	20,0
16	K	221	573111111	Postrek asfaltový, spojovací, v množstve 0,60 kg/m2	m2	2 950,000	0,350	1 032,500	20,0
17	K	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení hrubozrnný ACo 11-II hr. 50mm	m2	2 950,000	7,900	23 305,000	20,0

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA vl.č.: 11948/T

D	K	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	ks	11,000	23,500	1 870,175	20,0
18	K	PK 553-PC001	Stĺpik na značky	ks	11,000	23,500	258,500	20,0
19	K	PK 553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	6,000	0,500	3,000	20,0
20	K	221 914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	22,000	110,000	20,0
21	K	221 914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	2,000	12,000	20,0
22	K	221 914001111	Premiestnenie, posun zvyšnej dopravnej značky na stĺpiku	ks	2,000	6,000	12,000	20,0
23	M	MAT 4044522600	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A 16	ks	2,000	35 800	71 600	20,0
24	M	MAT 40445415001	Značka dopravná prikazová reflexná Al C18	ks	1,000	44 500	44 500	20,0
25	M	MAT 4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	3,000	35 000	105 000	20,0
26	M	MAT 4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	1,000	45 000	45 000	20,0
27	M	MAT 4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	3,000	26 900	80 700	20,0
28	M	MAT 4044551200	Značka dopravná prikazová reflexná Fe P1	ks	1,000	39 800	39 800	20,0
29	M	MAT 4044541500	Značka dopravná prikazová reflexná Al C8	ks	1,000	44,500	44 500	20,0
30	M	MAT 4044532400	Značka dopravná zakazová reflexná Al B11	ks	1,000	43 517	43 517	20,0
31	K	221 915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 175,000	0,850	998,750	20,0
32	K	013 979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,060	9,000	0,540	20,0
33	K	013 979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,840	0,200	0,168	20,0
34	K	PK 979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	0,060	10,000	0,600	20,0
	D	99	Presun hmôt HSV				3 892,000	
35	K	221 998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 800,000	1,390	3 892,000	20,0
			Celkom				76 246,830	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Cesta Ohrady-Trhová Hradská úsek 1.	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
205-05		10.01.2014	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 1 155,63	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 96 774,25	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 97 929,87	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ



Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ



Pečiatka

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 PEČIATKA S TRNAVA VI. Č. 11948/T

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	97 929,87
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 97 929,87 DPH	19 585,97
26	Cena s DPH (r. 23-25)	117 515,84

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Cesta Ohrady-Trhová Hradská úsek 1.
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda
 Dátum: 10.1.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				97 929,870	
D			1	Zemné práce				6 950,400	
1	K	231	112101136	Vyrúbanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 500 mma premiestnenie	ks	43,000	14,500	623,500	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 500 mm vrátane násypu a zhutnenia	ks	43,000	15,400	662,200	20,0
3	K	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	110,000	1,000	110,000	20,0
4	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, 0,22500t	m2	55,000	3,500	192,500	20,0
5	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 5000 m a do 10000 m3	m3	1 072,500	0,900	965,250	20,0
6	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	1 072,500	2,050	2 198,625	20,0
7	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 200,000	0,280	1 176,000	20,0
8	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	43,000	1,450	62,350	20,0
9	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	43,000	1,450	62,350	20,0
10	M	MAT	0266045100	Borievka - Juniperus chinensis Hetzli, d80 - 100 cm	ks	43,000	17,500	752,500	20,0
11	K	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	129,000	0,500	64,500	20,0
12	M	MAT	0521742000	Tyčka ihličňanová tr. 2. dĺžky 3-4m bez kóry	ks	64,500	1,250	80,625	20,0
	D		5	Komunikácie				81 386,250	
13	K	221	561243811	Zhotovenie cement.stabilizácie SC III hr.120 mm	m2	3 800,000	6,990	26 562,000	20,0
14	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	3 990,000	4,500	17 955,000	20,0
15	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	825,000	3,410	2 813,250	20,0
16	K	221	569251111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zadržávania	m2	825,000	3,280	2 706,000	20,0
17	K	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný spojovací v množstve 0,60 kg/m2	m2	3 800,000	0,350	1 330,000	20,0

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA v.l.c. 11948/T

18	K	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení hrubozrnný ACo 11-II hr. 50mm	m2	3 800,000	7,900	30 020,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 693,090	
19	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	7,000	24,500	171,500	20,0
20	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	5,000	0,500	2,500	20,0
21	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	2,000	24,500	49,000	20,0
22	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	5,000	2,000	10,000	20,0
23	K	221	914001111	Premiestnenie, posun zvislej dopravnej značky na stĺpiku	ks	2,000	6,000	12,000	20,0
24	K	221	914001111	Príplatok za značku	ks	1,000	2,000	2,000	20,0
25	K	221	91571111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 643,000	0,850	1 396,550	20,0
26	M	MAT	4044541500	Značka dopravná prikazová reflexná Al C8	ks	1 000	43,500	43,500	20,0
27	M	MAT	4044541500	Značka dopravná prikazová reflexná Al C18	ks	1,000	43,500	43,500	20,0
28	M	MAT	404453000	Značka dopravná vystražná reflexná Fe A19	ks	2,000	35,500	71,000	20,0
29	M	MAT	404455200	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	1 000	44,000	44,000	20,0
30	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	3 000	26 900	80 700	20,0
31	M	MAT	4044551200	Značka dopravná prikazová reflexná Fe P1	ks	1 000	39 800	39 800	20,0
32	K	013	97908111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,225	8,000	305,800	20,0
33	K	013	97908112	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	535,150	0,180	96,327	20,0
34	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betonovej a sypanej sute	t	38,225	8,500	324,913	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				6 900,130	
35	K	221	99822511	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 964,122	1,390	6 900,130	20,0
				Celkom				97 929,870	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Cesta Trhová Hradská - Topoľníky úsek 2.	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	206-01		10.01.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 1 647,59	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 55 774,69	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 57 422,29	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ



Pečiatka

Dátum a popis
Zhotoviteľ



Pečiatka


EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 36236403 IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA J.Č.: 11948/T

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	57 422,29
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 57 422,29 DPH	11 484,46
26 Cena s DPH (r. 23-25)	68 906,75

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Cesta Trhová Hradská - Topolníky úsek 2.
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda
 Dátum: 10.1.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				57 422,287	
D		1		Zemné práce				7 027,600	
1	K	231	112101136	Vyrubanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 500 mm a premiestnenie	ks	34,000	14,500	493,000	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 500 mm vrátane násypu a zhutnenia	ks	34,000	15,400	523,600	20,0
3	K	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	550,000	1,000	550,000	20,0
4	K	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	275,000	3,300	907,500	20,0
5	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 5000 m a do 10000 m3	m3	1 071,000	0,900	963,900	20,0
6	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	1 071,000	2,050	2 195,550	20,0
7	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 110,000	0,280	590,800	20,0
8	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	34,000	1,450	49,300	20,0
9	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	34,000	1,450	49,300	20,0
10	M	MAT	0266045100	Borievka - Juniperus chinensis Hetzii d80 - 100 cm	ks	34,000	17,500	595,000	20,0
11	K	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	102,000	0,450	45,900	20,0
12	M	MAT	0521742000	Tyčka ihličnanová tr. 2, dĺžky 3-4m bez kôry	ks	51,000	1,250	63,750	20,0
	D		5	Komunikácie				41 893,380	
13	K	221	561243811	Zhotovenie cement.stabilizácie SC III hr.120 mm	m2	1 970,000	6,990	13 770,300	20,0
14	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	2 070,000	4,500	9 315,000	20,0
15	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	382,000	3,410	1 302,620	20,0
16	K	221	569251111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zatrávnenia	m2	382,000	3,280	1 252,960	20,0
17	K	221	573111111	Postrek asfaltový , spojovací, v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 970,000	0,350	689,500	20,0
18	K	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení hrubozrnný ACo 11-II hr. 50mm	m2	1 970,000	7,900	15 563,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 011,179	
19	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	21,000	23,500	493,500	20,0

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA vl.č.: 11948/T

new

20	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	11,000	0,500	5,500	20,0
21	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	10,000	23,500	235,000	20,0
22	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	11,000	2,000	22,000	20,0
23	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	765,000	0,850	650,250	20,0
24	M	MAT	4044522600	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A 16	ks	4,000	35,600	142,400	20,0
25	M	MAT	4044541500	Značka dopravná prikazová reflexná Al C8	ks	2,000	43,500	87,000	20,0
26	M	MAT	40445415001	Značka dopravná prikazová reflexná Al C18	ks	2,000	43,500	87,000	20,0
27	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	2,000	35,000	70,000	20,0
28	M	MAT	4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	2,000	43,500	87,000	20,0
29	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	9,000	26,900	242,100	20,0
30	M	MAT	4044551200	Značka dopravná prikazová reflexná Fe P1	ks	1,000	38,843	38,843	20,0
31	M	MAT	4044537800	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B 31a	ks	3,000	46,900	140,700	20,0
32	M	MAT	40445378001	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B 31b	ks	2,000	46,900	93,800	20,0
33	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	191,125	7,500	1 433,438	20,0
34	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 631,375	0,180	653,648	20,0
35	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	191,125	8,000	1 529,000	20,0
			D 99	Presun hmôt HSV				2 490,128	
36	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 791,459	1,390	2 490,128	20,0

Celkom

57 422,287

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Cesta Ohrady-Trhová Hradslá úsek 3.	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
207-01		10.01.2014	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 756,90	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 21 549,35	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 22 306,25	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ



Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ



Pečiatka

EKOM PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 785/41 ⑥
929 01 Dunajská Streda
IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA VIČ: 11948/T

Dátum a podpis


Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	22 306,25
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 22 306,25 DPH	4 461,25
26 Cena s DPH (r. 23-25)	26 767,50

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
Objekt: Cesta Ohrady-Trhová Hradslá úsek 3.
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno
Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda
Dátum: 10.1.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				22 306,245	
D		1		Zemné práce				2 058,750	
1	K	231	112101136	Výrubanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 500 mm a premiestnenie	ks	16,000	14,500	232,000	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 500 vrátane násypu a zhutnenia	ks	16,000	15,400	246,400	20,0
3	K	221	1131072221	Búranie nespvnenej krajnice hr. 0,5m	m	5,000	31,500	157,500	20,0
4	K	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	80,000	1,000	80,000	20,0
5	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, 0,22500t	m2	40,000	3,300	132,000	20,0
6	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 5000 m a do 10000 m3	m3	195,000	0,900	175,500	20,0
7	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	195,000	2,050	399,750	20,0
8	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	920,000	0,280	257,600	20,0
9	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	16,000	1,450	23,200	20,0
10	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	16,000	1,450	23,200	20,0
11	M	MAT	0266045100	Borievka - Juniperus chinensis Hetzii. d80 - 100 cm	ks	16,000	17 500	280 000	20,0
12	K	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	48,000	0,450	21,600	20,0
13	M	MAT	0521742000	Tyčka ihličnanová tr. 2. dĺžky 3-4m bez kóry	ks	24,000	1,250	30,000	20,0
	D		5	Komunikácie				17 560,050	
14	K	221	561243811	Zhotovenie cement.stabilizacie SC III hr.120 mm	m2	820,000	6,990	5 731,800	20,0
15	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	865,000	4,500	3 892,500	20,0
16	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	175,000	3,410	596,750	20,0
17	K	221	5692511111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zatrávnenia	m2	175,000	3,280	574,000	20,0

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA vl.č.: 11948/T

Handwritten signature

18	K	221	573111111	Postrek asfaltový spojovací v množstve 0,60 kg/m2	m2	820,000	0,350	287,000	20,0
19	K	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení stredozrný ACo 11-II hr. 50mm	m2	820,000	7,900	6 478,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 606,478	
20	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	11,000	21,500	236,500	20,0
21	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	7,000	0,500	3,500	20,0
22	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	4,000	21,500	86,000	20,0
23	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	7,000	2,000	14,000	20,0
24	M	MAT	4044522600	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A 16	ks	2,000	35 800	71,600	20,0
25	M	MAT	4044541500	Značka dopravná prikazová reflexná AI C8	ks	1 000	43,600	43 600	20,0
26	M	MAT	40445403001	Značka dopravná prikazová reflexná AI C18	ks	1 000	43,600	43 600	20,0
27	M	MAT	4044540000	Značka dopravná prikazová reflexná AI P1	ks	1,000	39,800	39,800	20,0
28	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	2 000	35 000	70 000	20,0
29	M	MAT	4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	1 000	43,800	43,800	20,0
30	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4a	ks	5 000	26,900	134,500	20,0
31	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	341,000	0,850	289,850	20,0
32	K	221	9660062111	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, vrátane bet. základu -0,00400t	ks	1,000	14,889	14,889	20,0
33	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,950	7,000	195,650	20,0
34	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	531,050	0,180	95,589	20,0
35	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	27,950	8,000	223,600	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 080,967	
36	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	777,674	1,390	1 080,967	20,0
				Celkom				22 306,245	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Cesta Trhová Hradská-Topoľníky úsek 1.	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
207-06		10.01.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 2 497,53	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 76 322,18	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 78 819,71	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA vl. č.: 11948/T

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	78 819,71
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 78 819,71 DPH	15 763,94
26 Cena s DPH (r. 23-25)	94 583,65

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
Objekt: Cesta Trhová Hradská-Topoľníky úsek 1.
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno
Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda
Dátum: 10.1.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				78 819,708	
D		1		Zemné práce				7 421,200	
1	K	231	112101136	Vyrúbanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 500 mm a premiestnenie	ks	63,000	14,500	913,500	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 500 mm vrátane násypu a zhutnenia	ks	63,000	15,400	970,200	20,0
3	K	221	1131072221	Búranie nespevnenej krajnice hr. 0,5m	m	8,000	31,500	252,000	20,0
4	K	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	140,000	1,000	140,000	20,0
5	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, 0,22500t	m2	70,000	3,300	231,000	20,0
6	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 5000 m a do 10000 m3	m3	823,500	0,900	741,150	20,0
7	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	823,500	2,050	1 688,175	20,0
8	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 560,000	0,280	996,800	20,0
9	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	63,000	1,450	91,350	20,0
10	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	63,000	1,450	91,350	20,0
11	M	MAT	0266045100	Borievka - Juniperus chinensis Hetzii. d80 - 100 cm	ks	63 000	17,500	1 102,500	20,0
12	K	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	189,000	0,450	85,050	20,0
13	M	MAT	0521742000	Tyčka ihličtanová tr. 2. dĺžky 3-4m bez kóry	ks	94 500	1,250	118,125	20,0
	D		5	Komunikácie				63 223,050	
21	K	221	561243811	Zhotovenie cement.stabilizácie SC III hr.120 mm	m2	2 950,000	6,990	20 620,500	20,0
14	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	3 100,000	4,500	13 950,000	20,0
15	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	645,000	3,410	2 199,450	20,0
16	K	221	5692511111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zatrávnenia	m2	645,000	3,280	2 115,600	20,0

EKOM PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA vl.č.: 11948/T

Handwritten signature

17	K	221	573111111	Postrek asfaltový , spojovací , v množstve 0,60 kg/m2	m2	2 950,000	0,350	1 032,500	20,0
18	K	221	577141222	Betón asfaltový po ztuhnutí hrubozrnný Aco 11-II hr. 50mm	m2	2 950,000	7,900	23 305,000	20,0
19	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 346,344	
19	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	23,000	22,100	508,300	20,0
20	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	10,000	0,500	5,000	20,0
21	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik , stĺp.konzolu alebo objekt	ks	13,000	22,100	287,300	20,0
22	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	10,000	2,000	20,000	20,0
23	M	MAT	4044522600	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A 15	ks	2,000	35 800	71 600	20,0
24	M	MAT	4044541500	Značka dopravná príkazová reflexná Al C8	ks	2,000	43 500	87 000	20,0
25	M	MAT	40445415001	Značka dopravná príkazová reflexná Al C18	ks	2,000	43 500	87 000	20,0
26	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	3,000	35 000	105 000	20,0
27	M	MAT	4044552000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	4 000	44 000	176 000	20,0
28	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexne Al Z 4a	ks	11,000	26 900	295 900	20,0
29	M	MAT	4044551200	Značka dopravná príkazová reflexná Fe P1	ks	4 000	39 800	159 200	20,0
30	M	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná Al IP7	ks	4 000	26 900	107 600	20,0
31	M	MAT	4044537800	Značka dopravná zakazová reflexná Fe B 31a	ks	2 000	46 900	93 800	20,0
32	M	MAT	40445378001	Značka dopravná zakazová reflexná Fe B 31b	ks	2 000	46 900	93 800	20,0
33	K	221	9140011111	Premiestnenie, posun zvislej dopravnej značky na stĺpiku	ks	2,000	6,000	12,000	20,0
34	K	221	899331111	Výšková úprava uzáveru vody, plynu - nadvihnutie	ks	2,000	57,000	114,000	20,0
35	K	221	91400111113	Príplatok za značku	ks	4,000	1,800	7,200	20,0
36	K	221	91400111114	Premiestnenie označníka plynovodu	ks	1,000	6,045	6,045	20,0
37	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 280,000	0,850	1 088,000	20,0
38	K	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pružkov šírky 500 mm, farebné	m	21,000	4,600	96,600	20,0
39	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,890	7,500	366,675	20,0
40	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	928,910	0,180	167,204	20,0
41	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	48,890	8,000	391,120	20,0
42	D	99		Presun hmôt HSV				3 829,114	
42	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 754,758	1,390	3 829,114	20,0
				Celkom				78 819,708	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Cesta Malé-Veľké Dvorníky	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
208-01		10.01.2014	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 11 630,96	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 27 760,36	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 39 391,31	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ



Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ



Pečiatka

EKOM PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 0036236403 IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA VIČ: 11948/T

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	39 391,31
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 39 391,31 DPH	7 878,26
26 Cena s DPH (r. 23-25)	47 269,57

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Cesta Malé-Veľké Dvorníky
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o. Dunajská Streda
 Dátum: 10.1.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemné práce				39 391,313	
1	K	231	112101136	Vyrúbanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 500 mm a premiestnenie	ks	4,000	14,500	58,000	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5. priemer nad 300 do 500 mm vrátane násypu a zhutnenia	ks	4,000	15,400	61,600	20,0
7	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	270,000	2,050	553,500	20,0
19	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 250,000	0,280	350,000	20,0
20	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	4,000	1,450	5,800	20,0
21	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	4,000	1,450	5,800	20,0
22	M	MAT	0266045100	Borievka - Juniperus chinensis Hetzii, ø80 - 100 cm	ks	4 000	17 500	70 000	20,0
23	K	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	12,000	0,450	5,400	20,0
24	M	MAT	0521742000	Týčka ihličnanová tr. 2, dĺžky 3-4m bez kôry	ks	6.000	1 250	7.500	20,0
D 4 Vodorovné konštrukcie									
25	K	312	451571223	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 150 do 200 mm	m2	238,000	4,500	1 071,000	20,0
D 5 Komunikácie									
27	K	221	561233811	Zhotovenie cement.stabilizácie SC III hr.100 mm	m2	1 130,000	5,990	6 768,700	20,0
28	K	221	564801112	Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	1 130,000	0,990	1 118,700	20,0
29	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	200,000	3,410	682,000	20,0
30	K	221	5692511111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zatrávnenia	m2	200,000	3,280	656,000	20,0
31	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,200	144,000	20,0
32	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	1 110,000	7,200	7 992,000	20,0
33	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm. sivá (základný prvok)	m2	1 186,500	6 900	8 186,850	20,0
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
34	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	30,000	20,000	600,000	20,0
35	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	28,000	0,500	14,000	20,0
								10 093,305	

36	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	20,000	40,000	20,0
37	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	28,000	2,000	56,000	20,0
38	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	3,000	35,000	105,000	20,0
39	M	MAT	4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	1,000	44,105	44,105	20,0
40	M	MAT	4044579200	Tabulky dopravné ostatné reflexné AI Z 4a	ks	25,000	18,500	462,500	20,0
41	M	MAT	4044541700	Značka dopravná prikazová reflexná AI C13	ks	2,000	43,500	87,000	20,0
42	M	MAT	4044560100	Značka dopravná informačná reflexná AI IP3b	ks	2,000	26,500	53,000	20,0
43	M	MAT	40445762001	Tabulky dopravné dodatkové E 10	ks	2,000	26,500	53,000	20,0
44	K	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	232,000	1,700	394,400	20,0
45	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	8,000	6,100	48,800	20,0
46	K	221	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 150,000	3,990	4 588,500	20,0
47	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba siva	ks	1 207,500	1,900	2 294,250	20,0
48	K	221	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového na ležato s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	50,000	5,900	295,000	20,0
49	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový so skosením	ks	52,500	5,100	267,750	20,0
50	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,000	7,000	322,000	20,0
52	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	46,000	8,000	368,000	20,0
				Presun hmôt HSV				1 561,158	
53	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 123,135	1,390	1 561,158	20,0
				Celkom				39 391,313	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Cesta Dorníky-Ohrady úsek 1.	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOM PLUS, s. r. o. Dunajská Streda	36236403	SK2020197476
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
208-06		10.01.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 2 768,98	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 89 854,70	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 92 623,67	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403. IČ DPH: SK2020197476
 Pečiatka TRNAVA v.č. 11948/T



D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	92 623,67
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 92 623,67 DPH	18 524,73
26 Cena s DPH (r. 23-25)	111 148,40

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Cesta Dorníky-Ohrady úsek 1.
 Časť: JKSO:

Objednávateľ: Združenie obcí mikroreg. Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s. r. o. Dunajská Streda
 Dátum: 10.1.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				92 623,673	
D		1		Zemné práce				9 122,775	
1	K	231	112101136	Vyrúbanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 500 mm a premiestnenie	ks	99,000	14,500	1 435,500	20,0
2	K	231	112201116	Odstrieanie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 500 mm vrátane násypu a zhutnenia	ks	99,000	15,400	1 524,600	20,0
3	K	221	1131072221	Búranie nespevnenej krajnice hr. 0,5m	m	6,000	31,500	189,000	20,0
4	K	001	121101113	Odstrieanie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 5000 m a do 10000 m3	m3	910,000	0,900	819,000	20,0
5	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	910,000	2,050	1 865,500	20,0
6	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 500,000	0,280	980,000	20,0
7	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	99,000	1,300	128,700	20,0
8	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	99,000	1,300	128,700	20,0
9	M	MAT	0266045100	Borievka - Juniperus chinensis Hetzii, d80 - 100 cm	ks	99,000	17 500	1 732 500	20,0
10	K	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	297,000	0,450	133,650	20,0
11	M	MAT	0521742000	Týčka ihličňanová tr. 2. dĺžky 3-4m bez kôry	ks	148 500	1 250	185,625	20,0
	D		5	Komunikácie				74 074,920	
12	K	221	561243811	Zhotovenie cement.stabilizácie SC III hr.120 mm	m2	3 510,000	7,230	25 377,300	20,0
13	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	3 900,000	4,500	17 550,000	20,0
14	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	648,000	3,410	2 209,680	20,0
15	K	221	5692511111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zadržania	m2	648,000	3,280	2 125,440	20,0
16	K	221	573111111	Postrek asfaltový,spojovací v množstve 0,60 kg/m2	m2	3 250,000	0,350	1 137,500	20,0
17	K	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení stredozrnný ACo11-II hr. 50mm	m2	3 250,000	7,900	25 675,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 572,386	

EKOM PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA v.l.s.: 11948/T

18	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	19,000	21,500	408,500	20,0
19	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	13,000	0,500	6,500	20,0
20	K	K	221 914001111	Osadenie a montáž cestnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	21,500	129,000	20,0
21	K	K	221 914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	13,000	2,000	26,000	20,0
22	M	MAT	4044541500	Značka dopravná prikazová reflexná Al C8	ks	3,000	43,500	130,500	20,0
23	M	MAT	40445415001	Značka dopravná prikazová reflexná Al C18	ks	1,000	43,500	43,500	20,0
24	M	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná Al IP7	ks	2,000	27,600	55,200	20,0
25	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	7,000	35,000	245,000	20,0
26	M	MAT	4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	3,000	42,800	128,400	20,0
27	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	6,000	35,000	210,000	20,0
28	M	MAT	4044551200	Značka dopravná prikazová reflexná Fe P1	ks	1,000	38,250	38,250	20,0
29	K	K	221 9140011111	Premiestnenie, posun zvyšnej dopravnej značky na stĺpiku	ks	1,000	6,070	6,070	20,0
30	K	K	221 91400111113	Príplatok za značku	ks	1,000	1,156	1,156	20,0
31	K	K	221 915711111	Vodorovné značenie krytu striedkané farbou vodiacich čiar šírky 125 mm	m	1 295,000	0,850	1 100,750	20,0
32	K	K	221 915712211	Vodorovné značenie krytu striedkané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm, farebné	m	12,000	3,630	43,560	20,0
				Presun hmôt HSV				6 853,592	
33	K	K	221 998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 930,642	1,390	6 853,592	20,0
				Celkom				92 623,673	

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség, Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:** Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

Príloha č. 2 zmluvy o dielo

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:

Vyhlasujem, že ako uchádzač v procese verejného obstarávania na predmet zákazky **Cyklotrasy bez hraníc – 1. etapa výstavby** vyhlásenej verejným obstarávateľom:

- súhlasím so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a iných dokumentoch predmetného verejného obstarávania,
- prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v predloženej ponuke sú pravdivé a úplné,
- v predmetnom verejnom obstarávaní predkladám ako uchádzač iba jednu ponuku na predmet zákazky, ktorá je v súlade s predmetom podnikania,
- ako uchádzač nie som v predmetnom verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v návrhu zmluvy, vrátane príloh na uvedený predmet zákazky,
- mnou predložená ponuka na obidve časti ponuky: „Kritériá“ a „Ostatné“ sú vyhotovené v **originál + totožnej ponuky na CD/DVD nosiči**, s náležitým ošetrením označených dôverných informácií a s náležitým ošetrením osobných údajov, ktoré podliehajú zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (v takej podobe môže byť ponuka zverejnená v centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania CRDVO) a zároveň v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sú označené informácie, ktoré považujem/me za obchodné tajomstvo resp. za dôverné informácie. **Za dôverné informácie je na účely citovaného zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu ceny a vzory.**

V Dunajskej Strede, dňa 10.01.2014

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa: **EKOM PLUS, s. r. o.**
Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

EKOM PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA VI. Č. 11948/11

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zhotoviteľa:

Ing. Ernest Szomolai - konateľ

Poznámka: ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny



Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség,
Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:**
Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

Príloha č. 3 zmluvy o dielo

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy.

(uchádzač uvedie plnenie kritérií, ktoré budú zverejnené podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na otváraní ponúk)

Obchodné meno a sídlo uchádzača: **EKOM PLUS, s. r. o.**
Kračanská cesta 785/41
9219 01 Dunajská Streda

1. Kritérium: CENA s DPH

Cyklotrasy bez hraníc – 1. Etapa výstavby	Údaj
1. Cena celkom v € (bez DPH)	591.221,63
2. DPH v €	118.244,33
3. Cena celkom v € (s DPH)	709.465,96

CELKOVÁ CENA S DPH = 709.465,96 €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené cenové údaje sú totožné s cenovými údajmi uvedenými v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorá je súčasťou tejto ponuky.

Jednotková a celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy.

V prípade rozdielných údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 10.01.2014

EKOM PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ⑥
IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA v.l.č.: 11948/T

.....
Ing. Ernest Szomolai - konateľ




Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség,
Dunajskostredská u. 153, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika. **Názov predmetu zákazky:**
Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby.

Príloha č.4 zmluvy o dielo

Čestné vyhlásenie

Na realizácii Zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: **NIE**

Obchodné meno a adresa subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
--	-------------------	-----------------------	---

SPOLU	0		
-------	---	--	--

V Dunajskej Strede, dňa 10.01.2014

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:	EKOM PLUS, s. r. o. Kračanská cesta 785/41 929 01 Dunajská Streda
------------------------------------	---

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zhotoviteľa:

EKOM PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ©
IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA vl.č.: 11948/T

Ing. Ernest Szomolai - konateľ

